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РАЗРАБОТАНЫ Управлением стандартизации и технических норм в строительстве с участием ЦНИИОМТП Госстроя СССР, Сводного отдела капитальных вложений Госплана СССР, Технического управления Стройбанка СССР, Планово-экономического управления Госбанка СССР, Управления статистики капитального строительства ЦСУ СССР и Отдела охраны труда ВЦСПС.

ПОДГОТОВЛЕНЫ К УТВЕРЖДЕНИЮ Управлением стандартизации и технических норм в строительстве Госстроя СССР (А.И.Голышев, В.И.Чуев).

Внесено изменение № 1 утвержденное постановлением Госстроя СССР от 18 ноября 1987 г. № 272, измененные пункты отмечены знаком *.

С введением в действие СНиП 3.01.04-87 утрачивает силу СНиП III-3-81 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения».

При пользовании нормативным документом следует учитывать утвержденные изменения строительных норм и правил и государственных стандартов, публикуемые в журнале «Бюллетень строительной техники», «Сборнике изменений к строительным нормам и правилам» Госстроя СССР и информационном указателе «Государственные стандарты СССР» Госстандарта СССР.
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие нормы и правила устанавливают порядок приемки в эксплуатацию законченных строительством (реконструкцией, расшире​нием) объектов (предприятий, их отдельных очередей, пусковых комплек​сов, зданий и сооружений).
1.2. При приемке объектов в эксплуатацию следует соблюдать действую​щее законодательство и правила приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов со специфическими условиями производства продукции по соответствующим отраслям народного хозяйства и отраслям промышленности, утвержденные министерствами и ведомствами СССР по согласованию с Госстроем СССР, соответствующими ЦК профсоюзов и за​интересованными органами государственного надзора.

Приемка в эксплуатацию объектов производственного назначения после технического перевооружения осуществляется с учетом требований поста​новления Совета Министров СССР от 23 января 1981 г. № 105 в порядке, установленном министерствами и ведомствами по согласованию с соответ​ствующим ЦК профсоюза и заинтересованными органами государственного надзора.

Законченные строительством объекты системы Госагропрома СССР при​нимаются в эксплуатацию в порядке, установленном настоящими прави​лами и постановлением Совета Министров СССР от 20 марта 1986 г. № 358.

Законченные строительством индивидуальные жилые дома с надворны​ми постройками принимаются в эксплуатацию государственными приемоч​ными комиссиями в порядке, устанавливаемом советами министров союз​ных республик.

1.3.Предприятие, цех, участок, производство могут быть приняты и введены в эксплуатацию только при обеспечении на них условий труда в соответствии с требованиями техники безопасности и производственной санитарии.

Утверждены постановлением Государственного строительного комитета СССР 

от 21 апреля 1987 г. № 84
Срок введения 

в действие 

1 января 1988 г.

1.4. Подготовленные к эксплуатации объекты, законченные строитель​ством, в соответствии с утвержденным проектом заказчик (застройщик) должен предъявлять к приемке государственным приемочным комиссиям.

Объекты, законченные строительством, сдаваемые „под ключ", подряд​чик совместно с заказчиком должен предъявлять к приемке государствен​ным приемочным комиссиям. Указанные объекты следует принимать в эксплуатацию в порядке, установленном настоящими правилами.

1.5. До предъявления объектов государственным приемочным комис​сиям рабочие комиссии, назначаемые заказчиком (застройщиком), должны проверить: соответствие объектов и смонтированного оборудования проек​там, соответствие выполнения строительно-монтажных работ требованиям строительных норм и правил, результаты испытаний и комплексного опро​бования оборудования, подготовленность объектов к эксплуатации и вы​пуску продукции (оказанию услуг), включая выполнение мероприя​тий по обеспечению на них условий труда в соответствии с требованиями техники безопасности и производственной санитарии, защите природной среды, и только после этого принять объекты.

Результатом комплексного опробования оборудования на рабочих ре​жимах по объектам производственного назначения должно быть начало выпуска продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом, в объе​ме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период.

1.6. Отдельно стоящие здания и сооружения, встроенные или пристроен​ные помещения производственного и вспомогательного назначения, соору​жения    (помещения)    гражданской    обороны,    входящие    в состав объекта, при необходимости ввода их в действие в процессе строи​тельства объекта принимаются в эксплуатацию рабочими комиссиями по мере их готовности с последующим предъявлением их Государственной приемочной комиссии, принимающей объект в целом.

Рабочими комиссиями принимаются в эксплуатацин^' также титульные временные здания и сооружения, строительство которых осуществляется за счет средств, предусмотренных главой „Временные здания и сооруже​ния" сводного сметного расчета стоимости строительства.

1.7. Законченные строительством объекты производственного назна​чения подлежат приемке в эксплуатацию государственными приемочными комиссиями только в том случае, когда они подготовлены к эксплуатации (укомплектованы эксплуатационными кадрами, обеспечены энергоресур​сами, сырьем и др.) , на них устранены недоделки и на установленном обо​рудовании начат выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом, в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощ​ностей в начальный период.

Опытные (экспериментальные), опытно-промышленные заводы, цехи и установки подлежат приемке в эксплуатацию в том случае, когда они подготовлены  к проведению опытов или выпуску продукции, предусмотрен​ных проектом.

Не допускается приемка в эксплуатацию объектов производственного назначения, по которым в нарушение установленного порядка внесены из​менения в состав пусковых комплексов, предусмотренных проектом.

В исключительных случаях изменения в состав пусковых комплексов может вносить орган, утвердивший проект (по проектам, утвержденным Советом Министров СССР, после предварительного рассмотрения внесен​ных изменений Госпланом СССР и Госстроем СССР) до назначения Госу​дарственной приемочной комиссии. При этом из состава пусковых комплексов не следует исключать здания и сооружения: санитарно-бытово​го назначения, обеспечивающие условия труда в соответствии с требованиями техники безопасности и производственной санитарии, эффективную очистку, обезвреживание, улавливание вредных выбросов в атмосферу, воду и почву; по переработке отходов производства; подъездные пути; линии связи, а также мелиоративные мероприятия.

Внесение изменений в состав пусковых комплексов, связанных с уточне​нием вводимых в действие производственных мощностей, предусмотрен​ных планом экономического и социального развития СССР, допускается с разрешения Совета Министров СССР.

Ежегодная приемка в эксплуатацию орошаемых и осушенных земель допускается в процессе строительства оросительных и осушительных систем после осуществления строительства оросительной и осушительной сети, водохозяйственных сооружений, объектов, необходимых для нор​мальной эксплуатации систем, использования земель и для других работ, входящих в состав пускового комплекса. По оросительным и осушитель​ным системам с продолжительностью строительства не более одного года и при необходимости эксплуатации земель в сельскохозяйственном про​изводстве разрешается одна приемка части земель до полного завершения строительства в соответствии с проектом.

Приемку в эксплуатацию объектов товарного рыбоводства следует за​вершать до 1 ноября соответствующего года.

Приемку в эксплуатацию последнего пускового комплекса следует осу​ществлять одновременно с приемкой объекта в целом или его последней очереди.

1.8. Законченные строительством объекты жилищно-гражданского назна​чения подлежат приемке в эксплуатацию государственными приемочными комиссиями только после выполнения всех строительно-монтажных работ, благоустройства территории, обеспеченности объектов оборудованием и инвентарем в полном соответствии с утвержденными проектами, а также после устранения недоделок.

Жилые дома и общественные здания нового жилого микрорайона подлежат приемке в эксплуатацию преимущественно в виде законченного градостроительного комплекса, в котором должно быть завершено строи​тельство учреждений и предприятий, связанных с обслуживанием населе​ния, выполнены все работы по инженерному оборудованию, благоустрой​ству и озеленению территории в соответствии с утвержденным проектом застройки микрорайона.

При плановом вводе объектов в эксплуатацию в 1 и IV кварталах, а для северной зоны РСФСР и в апреле месяце, и соблюдении нормативных сро​ков строительства разрешается перенос сроков выполнения отдельных ви​дов работ согласно обязательным приложениям 6 и 7.

1.9. Многосекционные жилые дома, состоящие из четырех секций и более, могут приниматься в эксплуатацию отдельными секциями, когда это пред​усмотрено проектом, планом капитального строительства и титульным списком, при условии полного окончания монтажа конструкций и подклю​чения отопления в примыкающей секции, а также завершения благоустрой​ства территории, прилегающей к сдаваемой секции, с учетом требования п. 1.8.

Законченные строительством жилые дома, а также секции в многосек​ционных жилых домах, имеющие встроенные, встроенно-пристроенные, пристроенные помещения для предприятий и учреждений торговли, общест​венного питания, бытового обслуживания населения и нужд непромышлен​ного характера, следует принимать в эксплуатацию одновременно с указан​ными помещениями.

В случае, если встроенные, встроенно-пристроенные, пристроенные поме​щения относятся к нескольким жилым секциям, посекционную приемку следует осуществлять при условии завершения всех строительно-монтаж​ных работ и обеспечения тепла в указанных помещениях данной секции. Приемка в эксплуатацию встроенных, встроенно-пристроенных помещений в этом случае осуществляется одновременно с приемкой последней секции.

Приемку в эксплуатацию предприятий и учреждений, размещенных во встроенных, встроенно-пристроенных, пристроенных помещениях, необхо​димо осуществлять по отдельному акту соответствующими государствен​ными приемочными комиссиями.

1.10. Очистные сооружения канализации вновь строящихся, расширяе​мых и реконструируемых объектов подлежат приемке в эксплуатацию после гидравлических испытаний трубопроводов и емкостных сооружений, продолжительного (не менее трех суток) комплексного опробования под нагрузкой на чистой или сточной воде, а также после проверки взаимодей​ствия в работе всех сооружений.

П р и м е ч а н и е. Наладку технологического процесса биологическою очистки сточных вод необходимо осуществлять после приемки в эксплуатацию очистных сооружений при плюсовой температуре воздуха ночью и не менее 10 °С днем не позднее следующих сроков:

Производительность очистных сооружений, тыс. м/сут
Предельная продолжительность наладки, мес

До 0,7 включ.
3

Св. 0,7 до  10  „
5

  „   10   „    40  „
8

  „   40   „  130  „
9

  „  130   „  175  „
10

  „  175   „  280  „
11

  „  280   „  350  „
12

                         „  350
13

1.11. Датой ввода объекта в эксплуатацию считается дата подписания акта Государственной приемочной комиссией.

Датой ввода в эксплуатацию объекта, принимаемого согласно п. 1.6, считается дата подписания акта рабочей комиссией.

2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
2.1. Заказчики (застройщики) несут ответственность за своевременную подготовку к эксплуатации и выпуску продукции (оказанию услуг) вво​димых в действие объектов (укомплектование их кадрами, обеспечение сырьем, энергоресурсами и др.), за проведение комплексного опробова​ния (вхолостую и на рабочих режимах) оборудования с участием проект​ных, строительных и монтажных организаций, а при необходимости -и заводов - изготовителей оборудования, за наладку технологических процессов, ввод в эксплуатацию производственных мощностей и объектов в установленные сроки, выпуск продукции (оказание услуг) и освоение проектных мощностей в сроки, предусмотренные действующими нормами.

2.2. Проектные организации несут ответственность за соответствие мощ​ностей и других технико-экономических показателей объектов, введенных в эксплуатацию, мощностям и показателям, предусмотренным проектом, и за решение вопросов, связанных с проектированием, возникающих в процессе приемки объектов в эксплуатацию и освоения их проектных мощностей.

2.3. Научно-исследовательские организации несут ответственность за со​ответствие выданных ими исходных данных для проектирования достиже​ниям научно-технического прогресса в области новых технологических процессов, оборудования и материалов.

2.4. Строительно-монтажные организации несут ответственность за вы​полнение строительных и монтажных работ в соответствии с проектом

и в установленные сроки, за надлежащее качество этих работ, проведение индивидуальных испытаний смонтированного ими оборудования, своевре​менное устранение недоделок, выявленных в процессе приемки строитель​ных и монтажных работ и комплексного опробования оборудования, своевременный ввод в действие производственных мощностей и объектов.

2.5. В случае нарушения правил приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов председатели и члены комиссии, а также лица, понуждающие к приемке в эксплуатацию объектов с нарушением насто​ящих правил, привлекаются к административной, дисциплинарной и иной ответственности в соответствии с действующим законодательством.

3. РАБОЧИЕ КОМИССИИ. ИХ ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ПОРЯДОК РАБОТЫ

3.1. Рабочие комиссии назначаются решением (приказом, постановле​нием и др.) организации-заказчика (застройщика). Порядок и продол​жительность работы рабочих комиссий определяется заказчиком (за​стройщиком) по согласованию с генеральным подрядчиком.

3.2.* В состав рабочих комиссий включаются представители заказчика (застройщика) — председатель комиссии, генерального подрядчика, суб​подрядных организаций, эксплуатационной организации, генерального проектировщика, органов государственного санитарного надзора, органов государственного пожарного надзора. Государственной инспекции по охра​не атмосферного воздуха при Государственном комитете СССР по гидро​метеорологии и контролю природной среды технической инспекции труда соответствующего ЦК или совета профсоюзов, профсоюзной органи​зации заказчика или эксплуатационной организации. При приемке в эксплуатацию объектов жилищно-гражданского назначения в состав рабо​чих комиссий включаются архитекторы — авторы проектов (заместители председателя).

При приемке в эксплуатацию зданий, сооружений и помещений, указан​ных в п. 1.6, к участию в работе рабочих комиссий дополнительно привле​каются представители заинтересованных организаций и органов надзора.

3.3. Рабочие комиссии создаются не позднее чем в пятидневный срок после получения письменного извещения генерального подрядчика о готов​ности объекта или оборудования к сдаче.

3.4. Рабочие комиссии до предъявления заказчиком Государственной комиссии к приемке в эксплуатацию объектов обязаны:

а) проверить соответствие выполненных строительно-монтажных работ, мероприятий по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмических мероприятий проектно-сметной документации, стандартам, строительным нормам и правилам производства работ с проведением в необходимых случаях контрольных испытаний конструкций;

б) произвести приемку оборудования после индивидуальных испытаний для передачи его для ком-плексного опробования по акту, составленному по форме, приведенной в обязательном приложении 1;

в) произвести приемку оборудования после комплексного опробования по акту, составленному по форме, приведенной в обязательном приложе​нии 2, и принять решение о возможности предъявления его Государствен​ной приемочной комиссии;

г) проверить отдельные конструкции, узлы зданий и сооружений и принять здания и сооружения для предъявления Государственной приемоч​ной комиссии;

д) проверить готовность предъявляемых Государственной приемочной комиссии в эксплуатацию объектов производственного назначения к на​чалу выпуска продукции или оказанию услуг, предусмотренных проектом, в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период, бесперебойной работе и освоению проектных мощно​стей в нормативные сроки, в частности, должно быть проверено укомплек​тование объекта эксплуатационными кадрами, обеспечение технологиче​ской документацией на производство продукции, энергоресурсами, сырьем, полуфабрикатами и комплектующими изделиями и возможность реализа​ции продукции, также обеспеченность эксплуатационных кадров необходи​мыми для обслуживания санитарно-бытовыми помещениями, пунктами питания, жилыми и общественными зданиями.

По результатам проверок, указанных в подп. „а", „г", „д" настоящего пункта, рабочая комиссия должна составить акт о готовности зданий, со​оружений, законченных строительством, для предъявления Государствен​ной приемочной комиссии по форме, приведенной в обязательном прило​жении 3, а также подготовить сводные материалы о готовности объекта к приемке в эксплуатацию Государственной приемочной комиссией.

Здания, сооружения и помещения, указанные в п. 1.6, принимаются в эксплуатацию рабочими комиссиями по акту, составленному по форме, приведенной в обязательном приложении 4, утвержденному заказчиком (застройщиком).

3.5. Генеральный подрядчик представляет рабочим комиссиям сле​дующую документацию:

а) перечень организаций, участвовавших в производстве строительно-монтажных работ, с указанием видов выполненных ими работ и фамилий инженерно-технических работников, непосредственно ответственных за вы​полнение этих работ;

б) комплект рабочих чертежей на строительство предъявляемого к приемке объекта, разработанных проектными организациями, с над​писями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или внесенным в них изменениям, сделанными лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ. Указанный комплект рабочих чертежей является исполнительной документацией;

в) сертификаты, технические паспорта или другие документы, удос​товеряющие качество материалов, конструкций и деталей, примененных при производстве строительно-монтажных работ;

г) акты об освидетельствовании скрытых работ и акты о промежуточ​ной приемке отдельных ответственных конструкций (опор и пролетных строений мостов, арок, сводов, подпорных стен, несущих металлических и сборных железобетонных конструкций);

д) акты об индивидуальных испытаниях смонтированного оборудова​ния; акты об испытаниях технологических трубопроводов, внутренних систем холодного и горячего водоснабжения, канализации, газоснабжения, отопления и вентиляции, наружных сетей водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения и дренажных устройств; акты о выполне​нии уплотнения (герметизации) вводов и выпусков инженерных коммуни​каций в местах прохода их через подземную часть наружных стен зданий в соответствии с проектом (рабочим проектом) ;

е) акты об испытаниях внутренних и наружных электроустановок и электросетей;

ж) акты об испытаниях устройств телефонизации, радиофикации, теле​видения, сигнализации и автоматизации;

з) акты об испытаниях устройств, обеспечивающих взрывобезопасность, пожаробезопасность и молниезащиту;

и) акты об испытаниях прочности сцепления в кладке несущих стен каменных зданий, расположенных в сейсмических районах;

к) журналы производства работ и авторского надзора проектных орга​низаций, материалы обследований и проверок в процессе строительства органами государственного и другого надзора.

3.6. Документация, перечисленная в п. 3.5, после окончания работы рабочей комиссии должна быть передана заказчику (застройщику) .

4. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРИЕМОЧНЫЕ КОМИССИИ, ИХ ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ПОРЯДОК РАБОТЫ

4.1. Приемка в эксплуатацию уникальных и особо важных объектов производственного назначения, включая атомные электростанции и их очереди, производится государственными приемочными комиссиями, назначаемыми Советом Министров СССР по представлению министерств и ведомств СССР и советов министров союзных республик. Перечень таких объектов определяется в годовых планах экономического и социального развития СССР.

4.2. Приемка в эксплуатацию объектов производственного назначения (кроме указанных в п. 4.1) сметной стоимостью 4 млн. руб. и выше, а также экспериментальных объектов независимо от их сметной стоимости производится государственными приемочными комиссиями, назна​чаемыми:

министерствами и ведомствами СССР — по объектам, входящим в их систему, если капитальные вложения на строительство объектов выде​лялись этим министерствам и ведомствам СССР;

советами министров союзных республик — по объектам республикан​ских и союзно-республиканских министерств и ведомств союзных рес​публик и исполкомов Советов народных депутатов, если капитальные вло​жения на строительство объектов выделялись советам министров союзных республик.

4.3. Приемка в эксплуатацию объектов производственного назначения сметной стоимостью до 4 млн. руб. производится государственными прие​мочными комиссиями, назначаемыми в порядке, устанавливаемом:

министерствами и ведомствами СССР — по объектам, входящим в их систему, если капитальные вложения на строительство объектов выделя​лись этим министерствам и ведомствам СССР;

советами министров союзных республик — по объектам республикан​ских и союзно-республиканских министерств и ведомств союзных респуб​лик и исполкомов Советов народных депутатов, если капитальные вложе​ния на строительство объектов выделялись советам министров союзных республик.

4.4. Приемка в эксплуатацию водохозяйственных сооружений, ороси​тельных и осушительных систем, объектов, необходимых для нормальной эксплуатации этих систем, использования земель, а также для новых сов​хозов на этих землях, сметной стоимостью 4 млн. руб. и выше (кроме указанных в п. 4.1) производится государственными приемочными комис​сиями, назначаемыми:

советами министров союзных республик, если капитальные вложения на строительство объектов выделялись советам министров союзных рес​публик;

советами министров союзных республик по согласованию с Министер​ством мелиорации и водного хозяйства СССР, если капитальные вложения на строительство объектов выделялись этому министерству.

4.5. Приемка в эксплуатацию оросительных и осушительных систем, водохозяйственных сооружений, объектов, необходимых для нормальной эксплуатации систем и использования земель, сметной стоимостью до 4 млн. руб. производится государственными приемочными комиссиями, назначаемыми в порядке, устанавливаемом:

советами министров союзных республик, если капитальные вложения на строительство объектов выделялись советам министров союзных рес​публик;

советами министров союзных республик по согласованию с Министер​ством мелиорации и водного хозяйства СССР, если капитальные вложения на строительство объектов выделялись этому министерству.

4.6. Приемка в эксплуатацию орошаемых и осушенных земель ежегод​но в процессе строительства оросительных и осушительных систем (указан​ных в пп. 4.4 и 4.5), а также части указанных земель при продолжитель​ности строительства объекта до одного года производится государствен​ными приемочными комиссиями, назначаемыми в порядке, устанавли​ваемом советами министров союзных республик.

4.7. Приемка в эксплуатацию объектов производственного назначения, построенных на средства межхозяйственных предприятий (организаций) в. сельском хозяйстве, а также колхозов, производится государственными приемочными комиссиями, назначаемыми в порядке, устанавливаемом советами министров союзных республик, а объектов производственного назначения, построенных на средства других кооперативных и иных обще​ственных организаций, - государственными приемочными комиссиями, назначаемыми в порядке, устанавливаемом центральными органами коопе​ративных и других общественных организаций.

4.8. Приемка в эксплуатацию объектов, общих для группы предприятий, производится государственными приемочными комиссиями, назначаемыми министерствами и ведомствами СССР и советами министров союзных рес​публик, в ведении которых находятся головные застройщики данных объектов, в порядке, указанном в пп. 4.2 и 4.3.

4.9. Приемка в эксплуатацию пусковых комплексов, входящих в состав объекта, производится государственными приемочными комиссиями, назначаемыми в порядке, установленном настоящими правилами для приемки объекта в целом.

4.10. Приемка в эксплуатацию уникальных и особо важных объектов жилищно-гражданского назначения производится государственными прие​мочными комиссиями, назначаемыми Советом Министров СССР по пред​ставлению министерств и ведомств СССР и советов министров союзных республик или советами министров союзных республик по представлению министерств и ведомств союзных республик, советов министров автоном​ных республик, исполкомов Советов народных депутатов автономных областей и автономных округов и исполкомов краевых и областных Советов народных депутатов.

Перечень таких объектов предусматривается в годовых планах эконо​мического и социального развития СССР и союзных республик.

4.11. Приемка в эксплуатацию жилых домов, общежитий, зданий дет​ских дошкольных учреждений, общеобразовательных школ, независимо от их ведомственной принадлежности, а также всех объектов жилищно-граж​данского назначения, которые построены на средства межхозяйственных предприятий (организаций) в сельском хозяйстве, а также колхозов, других кооперативных и иных общественных организаций или заказчиками (застройщиками) которых являются исполкомы районных, городских или районных в городах Советов народных депутатов, производится государ​ственными приемочными комиссиями, назначаемыми исполкомами районных, городских или районных в городах Советов народных депута​тов (кроме объектов, указанных в п. 4.10).

4.12. Приемка в эксплуатацию объектов жилищно-гражданского назна​чения, кроме объектов, указанных в пп. 4.10 и 4.11, а также всех объектов жилищно-гражданского назначения, расположенных в полосе отвода желез​ных дорог вне городов, поселков и курортных зон, производится госу​дарственными приемочными комиссиями, назначаемыми в порядке, уста​навливаемом соответствующими министерствами и ведомствами СССР и советами министров союзных республик.

Государственные приемочные комиссии по приемке в эксплуатацию указанных объектов могут назначаться также исполкомами районных, городских и районных в городах Советов народных депутатов с согласия министерств и ведомств — заказчиков (застройщиков) этих объектов.

4.13. В состав государственных приемочных комиссий при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения включаются: пред​ставители заказчика (застройщика), эксплуатационной организации, генерального подрядчика, исполкома районного (городского) Совета народных депутатов, генерального проектировщика, органов государ​ственного санитарного надзора, органов государственного пожарного надзора. Государственной инспекции по охране атмосферного воздуха при Государственном комитете СССР по гидрометеорологии и контролю природной среды, органов по регулированию использования и охране вод системы Министерства мелиорации и водного хозяйства СССР, технической инспекции труда соответствующего ЦК или совета профсоюзов, профсоюз​ной организации заказчика (застройщика) или эксплуатационной органи​зации и финансирующего банка.

В состав указанных государственных приемочных комиссий также включаются при приемке:

магистральных нефтепродуктопроводов и газопроводов, а также объек​тов, подконтрольных органам Госгортехнадзора СССР, — представители этих органов;

объектов, подконтрольных органам государственного газового надзора Министерства газовой промышленности СССР, - представители этих орга​нов;

объектов со сложным или уникальным технологическим оборудованием - представители заводов—изготовителей этого технологического обору​дования и монтажных организаций;

объектов, имеющих железнодорожные подъездные пути, — представи​тели организаций Министерства путей сообщений СССР;

оросительных и осушительных систем, рекультивированных земель, защитных лесонасаждений, противоэрозионных гидротехнических соору​жений и других объектов, сооружаемых в целях повышения плодородия и охраны земель, — представители органов государственного контроля за использованием земель и других органов Госагропрома СССР, а также пред​ставители хозяйств-землепользователей;

объектов, деятельность которых влияет на состояние и воспроизводство лесов, — представители органов Государственного комитета СССР по лес​ному хозяйству;

объектов, подконтрольных организациям и учреждениям государствен​ной ветеринарии, — представители этих организаций и учреждений;

автомобильных дорог — представители Государственной автомобильной инспекции;

объектов, деятельность которых влияет на состояние и воспроизводство рыбных запасов и живых ресурсов континентального шельфа СССР и эконо​мической зоны СССР, — представители органов рыбоохраны Министерства рыбного хозяйства СССР;

газоочистных и пылеулавливающих установок - представители органов Государственной инспекции по контролю за работой газоочистных и пыле​улавливающих установок Министерства химического и нефтяного машино​строения СССР;

объектов со встроенными сооружениями (помещениями) гражданской обороны или отдельно стоящих сооружений гражданской обороны — пред​ставители соответствующих штабов гражданской обороны;

объектов, подконтрольных органам Госатомэнергонадзора СССР, - представители этих органов.

4.14.* В состав государственных приемочных комиссий при приемке в эксплуатацию объектов жилищно-гражданского назначения включаются: представители заказчика (застройщика), эксплуатационной организации, генерального подрядчика, архитектора — автора проекта, органов госу​дарственного архитектурно-строительного контроля (в районах, где такие органы отсутствуют, — районные архитекторы), органов государственного санитарного надзора, органов государственного пожарного надзора, пред​приятий Министерства связи СССР и министерств связи союзных рес​публик, профсоюзной организации заказчика (застройщика) или соответ​ствующего совета профсоюзов.

В состав указанных государственных приемочных комиссий также вклю​чаются при приемке:

объектов, связанных с забором и сбросом вод, — представители органов по регулированию использования и охране вод системы Министерства мелиорации и водного хозяйства СССР;

объектов, подконтрольных органам Госгортехнадзора СССР, — пред​ставители этих органов;

объектов с технологическим оборудованием - представители техни​ческой инспекции труда соответствующего ЦК или совета профсоюзов;

кооперативных жилых домов и других кооперативных объектов - представители правления соответствующего строительного кооператива;  улиц, дорог и дорожных сооружений — представители Государственной автомобильной инспекции;

объектов, предназначенных для проведения общественных мероприятий (культурно-массовых, спортивных и др.), — представители Государствен​ного комитета СССР по телевидению и радиовещанию или его органов на местах;

объектов со встроенными сооружениями (помещениями) или отдельно стоящих сооружений гражданской обороны - представители соответствую​щих штабов гражданской обороны;

объектов жилищно-гражданского назначения, на строительство которых проекты разработаны генеральным проектировщиком, находящимся на большом расстоянии от места строительства, по решению органа, назначаю​щего Государственную приемочную комиссию, — представитель проектной организации, расположенной в районе строительства и осуществляющей разработку проектов на строительство объектов жилищно-гражданского назначения вместо представителя генерального проектировщика (с его согласия).

4.15.* Председателями государственных приемочных комиссий при при​емке в эксплуатацию объектов производственного назначения сметной стоимостью 4 млн. руб. и выше, а также экспериментальных объектов не​зависимо от их сметной стоимости назначаются руководящие работники министерств и ведомств-заказчиков, а также непосредственно подчинен​ных им предприятий, учреждений и организаций.

Председателями государственных приемочных комиссий по приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения сметной стои​мостью до 4 млн. руб. назначаются руководящие работники органов, на​значивших эти комиссии, а также руководящие работники предприятий, учреждений и организаций, непосредственно подчиненных этим органам.

Председателями государственных приемочных комиссий по приемке в эксплуатацию объектов жилищно-гражданского назначения назначаются руководящие работники органов, назначивших эти комиссии, а также руко​водящие работники предприятий, учреждений и организаций, непосред​ственно подчиненных этим органам. Заместителем председателя Государст​венной приемочной комиссии назначается архитектор - автор проекта.

4.16. Государственные приемочные комиссии следует назначать заблаго​временно в зависимости от характера и сложности объекта, но не позднее чем за 3 мес до установленного срока при приемке в эксплуатацию объек​тов производственного назначения и за 30 дней — объектов жилищно-граж​данского назначения. При этом должны быть определены даты начала и окончания работы комиссий с учетом установленного срока ввода объектов в эксплуатацию.

Замену представителей — членов Государственной приемочной комис​сии (в случае необходимости) может производить орган, назначивший ко​миссию.

4.17. Заказчик представляет государственным приемочным комиссиям документацию, перечисленную в п. 3.5, а также:

справку об устранении недоделок, выявленных рабочими комиссиями; 

утвержденную проектно-сметную документацию и справку об основных технико-экономических показателях объекта, принимаемого в эксплуатацию;

перечень проектных, научно-исследовательских и изыскательских орга​низаций, участвовавших в проектировании объекта, принимаемого в эксплуатацию;

документы об отводе земельных участков, а по объектам жилищно-гражданского назначения также разрешение органов госархстройконтроля на производство строительно-монтажных работ; 

документ на специальное водопользование;

документы на геодезическую разбивочную основу для строительства, а также на геодезические работы в процессе строительства, выполненные заказчиком;

документы о геологии и гидрогеологии строительной площадки, о результатах испытания грунта и анализах грунтовых вод; 

паспорта на оборудование и механизмы;

акты о приемке здании и сооружений, смонтированного оборудования, составленные рабочими комиссиями;

акты о приемке в эксплуатацию зданий, сооружении и помещений, указанных в п. 1.6;

справку об обеспечении принимаемого объекта эксплуатационными кад​рами и предназначенными для их обслуживания санитарно-бытовыми помещениями, пунктами питания, жилыми и общественными зданиями;

справку об обеспеченности принимаемого объекта материально-техни​ческими ресурсами, в том числе сырьем, электроэнергией, водой, паром, газом, сжатым воздухом и др.;

справки городских эксплуатационных организаций о том, что внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечат нормальную эксплуатацию объекта и приняты ими на обслуживание;

справку о соответствии вводимых в действие мощностей (для начального периода освоения проектных мощностей) мощностям, предусмотренным проектом;

справку о фактической стоимости строительства, подписанную заказчиком и подрядчиком;

документы о разрешении на эксплуатацию объектов и оборудования, подконтрольных соответствующим органам государственного надзора, представители которых не вошли в состав Государственной приемочной комиссии;

сводные материалы рабочей комиссии о готовности объекта в целом к приемке в эксплуатацию Государственной приемочной комиссией.

4.18. Документацию, перечисленную в пп. 3.5 и 4.17, после приемки объекта в эксплуатацию следует хранить у заказчика (застройщика); при наличии единого заказчика (застройщика) — у соответствующих эксплуа​тационных организаций.

4.19.  Государственные приемочные комиссии обязаны: 

а) проверить устранение недоделок, выявленных рабочими комиссиями, и готовность объекта к приемке в эксплуатацию. Указанная проверка про​изводится по программе, составленной заказчиком (застройщиком) и утвержденной Государственной приемочной комиссией;

б) дать оценку прогрессивности технологических и архитектурно-строи​тельных решений и объекту в целом;

в) проверить соответствие вводимой в действие мощности и фактичес​кой стоимости (для заказчика) объекта производственного назначения мощности  и  сметной  стоимости  строительства  объекта,  пред​усмотренным утвержденным проектом, а в случае отклонений проанали​зировать причины их возникновения. Результаты анализа с соответствую​щими предложениями следует представить органам, назначившим комис​сию.

4.20. Государственные приемочные комиссии в необходимых случаях назначают контрольные опробования, испытания и проверки, указанные в п. 3.4.

4.21. Государственная приемочная комиссия при выявлении непригод​ности объекта к эксплуатации представляет мотивированное заключение об этом в орган, назначивший комиссию, и копии направляет заказчику (застройщику) и генеральному подрядчику.

Государственная приемочная комиссия представляет в этих случаях в вышестоящие организации заказчика (застройщика), подрядчика и других организаций, осуществляющих проектирование и строительство объекта, материалы для привлечения в установленном порядке к ответственности должностных лиц, допустивших некачественное выполнение проектных и (или) строительно-монтажных работ.

4.22. Полномочия Государственной приемочной комиссии прекращаются с момента утверждения акта о приемке объекта в эксплуатацию.

4.23. Приемка государственными приемочными комиссиями в экс​плуатацию объектов производственного назначения не допускается без наличия в акте приемки подписей членов комиссии, являющихся предста​вителями органов государственного санитарного надзора, технической инспекции труда соответствующего ЦК или совета профсоюзов, а также профсоюзной организации заказчика (застройщика) или эксплуатацион​ной организации.

4.24. Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов государственными приемочными комиссиями оформляется   актами,   состав​ленными по форме,   приведенной   в обязательном   прило-  

жении 5. Акты о приемке в эксплуатацию объектов подписываются председателем и всеми членами комиссии. При наличии у отдельных членов комиссии возражений их необходимо рассмотреть до утверждения акта о приемке с участием органов, представителями которых являются эти члены комиссии.

4.25.Председатель Государственной приемочной комиссии должен пред​ставить в орган, назначивший Государственную приемочную комиссию: 

а) акт о приемке объекта в эксплуатацию;

б) краткую докладную записку к акту о приемке, содержащую выводы комиссии о подготовленности объекта к нормальной эксплуатации, обес​печенности его необходимыми для эксплуатации материально-техническими ресурсами, а также кадрами и предназначенными для их обслуживания санитарно-бытовыми помещениями, пунктами питания, жилыми и общест​венными зданиями;

в) предложения о дальнейшем использовании опыта проектирования и строительства вводимого в эксплуатацию объекта, а также о мерах по обеспечению освоения проектной мощности предприятия (его очереди, пускового комплекса) в сроки, установленные нормами продолжитель​ности освоения проектных мощностей вводимых в действие предприятий;

г) предложения (в необходимых случаях) об улучшении качества приме​няемого оборудования, о повышении рентабельности предприятий и долго​вечности зданий и сооружений, а также об улучшении технологических про​цессов производства и других проектных решений;

д) проект решения органа, назначившего Государственную приемочную комиссию, об утверждении акта о приемке объекта в эксплуатацию.

Акт о приемке в эксплуатацию объекта и докладную записку к нему необходимо составлять в пяти экземплярах, два из которых вместе с проектом решения представлять в орган, назначивший Государственную приемочную комиссию, два — передать заказчику (застройщику) и один — генеральному подрядчику.

4.26. Рассмотрение актов о приемке в эксплуатацию объектов, принятие решений по результатам рассмотрения возражений отдельных членов комиссии и утверждение актов органами, назначившими эти комиссии, сле​дует производить: по объектам производственного назначения — в срок не более месяца, а по объектам жилищно-гражданского назначения — в срок не более 7 дней после подписания актов.

Объекты, по которым указанные сроки истекли, считаются непринятыми и по ним назначаются государственные приемочные комиссии повторно.

4.27. Акты о приемке в эксплуатацию объектов утверждаются решением (приказом, постановлением и др.) органов, назначивших комиссии.

4.28. В отчетность о выполнении плана ввода в действие мощностей и основных фондов включаются только те объекты, акты о приемке в экс​плуатацию которых утверждены органом, назначившим комиссию.

5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ПРИЕМКИ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ОБЪЕКТОВ, СТРОИТЕЛЬСТВО КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПО ИНОСТРАННЫМ ЛИЦЕНЗИЯМ, НА БАЗЕ КОМПЛЕКТНОГО ИМПОРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ И НА ОСНОВЕ КОМПЕНСАЦИОННЫХ СОГЛАШЕНИЙ И КОНТРАКТОВ С ИНОСТРАННЫМИ ФИРМАМИ

5.1. Законченные строительством объекты до приемки их в эксплуата​цию государственными приемочными комиссиями принимаются рабочими комиссиями, назначаемыми заказчиками.

В состав рабочих комиссий включаются представители заказчика (за​стройщика) — председатель комиссии, эксплуатационной организации, ге​нерального подрядчика, субподрядных организаций, исполкома районного (городского) Совета народных депутатов, генерального проектировщика, органов государственного санитарного надзора, органов государственного пожарного надзора, Государственной инспекции по охране атмосферного воздуха при Государственном комитете СССР по гидрометеорологии и контролю природной среды, органов по регулированию использования и охране вод системы Министерства мелиорации и водного хозяйства СССР, технической инспекции труда соответствующего ЦК или совета профсою​зов, профсоюзной организации заказчика (застройщика) или эксплуата​ционной организации, финансирующего банка, а также представители органов надзора и организаций, которым подконтролен принимаемый объект (Госгортехнадзора СССР, органов рыбоохраны Министерства рыбного хозяйства СССР и др.) .

5.2. Приемка в эксплуатацию объектов рабочими комиссиями произ​водится после окончания строительства в соответствии с проектом, после устранения недоделок и начала выпуска продукции на установленном обо​рудовании.

5.3. Акт рабочей комиссии утверждается министерством (ведомством) - заказчиком и является основанием для включения в государственную от​четность введенных в действие производственных мощностей и основных фондов по принятым объектам.

Рассмотрение и утверждение министерством (ведомством) -заказчиком актов о приемке в эксплуатацию объектов, принятых рабочими комис​сиями, производится в срок не более месяца.
5.4. В период, предусмотренный контрактом для отработки технологи​ческого процесса и освоения проектной мощности, объем выпуска продук​ции по объекту, принятому рабочей комиссией, устанавливается заказчи​ком с учетом выполнения условий контракта.

5.5. Заказчики и генеральные подрядные строительные организации не​сут ответственность за своевременное выполнение работ, необходимость в которых возникает в период отработки технологического процесса и осво​ения проектной мощности объекта.

5.6. Приемка объектов государственными приемочными комиссиями производится после подписания представителями Министерства внешней торговли СССР и заказчика с иностранными фирмами-поставщиками про​токолов о выполнении ими обязательств, предусмотренных контрактами.

Назначение государственных приемочных комиссий производится в по​рядке, установленном разд. 4 настоящих правил.

5.7. При принятии иностранными фирмами-поставщиками обязательств только по поставке оборудования приемка в эксплуатацию объектов, на которых установлено это оборудование, производится государственными приемочными комиссиями в порядке, установленном настоящими прави​лами для объектов, сооружаемых на отечественном оборудовании.

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ПРИЕМКИ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ПРЕДПРИЯТИЙ, СООРУЖАЕМЫХ НА БАЗЕ СЛОЖНОГО ОТЕЧЕСТВЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

6.1. Особые условия приемки в эксплуатацию объектов, сооружаемых на базе сложного отечественного оборудования, распространяются только на предприятия, предусмотренные в перечнях министерств и ведомств СССР и советов министров союзных республик, утвержденных ими по согласо​ванию с ГКНТ СССР, Госстроем СССР, Госпланом СССР и министерствами СССР, осуществляющими строительно-монтажные работы.

Отнесение объектов к числу сооружаемых на базе сложного отечествен​ного оборудования производится в порядке, изложенном в обязательном приложении 8.

6.2.Законченные строительством  (реконструкцией, расширением) объекты, сооружаемые на базе сложного отечественного оборудования, до приемки их в эксплуатацию государственными приемочными комис​сиями принимаются рабочими комиссиями, назначаемыми заказчиками. 

6.3.  Состав рабочих комиссий устанавливается в соответствии с п. 3.2. 
6.4. Приемка в эксплуатацию указанных объектов рабочими комиссия​ми производится после окончания строительства в соответствии с проектом, устранения недоделок, начала выпуска продукции на установленном обо​рудовании и оформляется актом.  Акты рабочих комиссий утверждаются министерствами (ведомствами) -заказчиками в месячный срок после их подписания и являются основанием для включения в государственную отчетность введенных в действие производственных мощностей и основ​ных фондов по принятым объектам. В указанных актах устанавливаются сроки доведения мощностей предприятий до уровней, соответствующих нормам освоения проектных мощностей в начальный период.

6.5. Заказчики и генеральные подрядные строительные организация несут ответственность за своевременное выполнение работ, необходимость в которых возникает в период отработки технологического процесса и освоения проектной мощности предприятия.

6.6. Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов, сооружаемых на базе сложного отечественного оборудования, государ​ственными приемочными комиссиями производится в порядке, установ​ленном настоящими правилами, при достижении предприятиями устойчи​вой работы по выпуску продукции в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период.

7.* ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ПРИЕМКИ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЖИЛИЩНО-ГРАЖДАНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ, осуществляемой ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМКОЙ

7.1.* Законченные строительством объекты жилищно-гражданского назна​чения до предъявления их Государственной приемке принимаются приемоч​ными комиссиями, назначаемыми заказчиком.

7.2.* Состав приемочных комиссий назначается в соответствии с п. 4.14 настоящего СНиП (без представителей органов государственного архитек​турно-строительного контроля). Председателем приемочной комиссии назначается представитель заказчика (застройщика), а его заместителем — архитектор — автор проекта.

Приемка объектов приемочными комиссиями производится при их полной готовности в соответствии с утвержденными проектами.

7.3.* Заказчик и генеральный подрядчик предъявляют приемочным комиссиям документацию, перечисленную в п. 4.17 СНиП 3.01.04-87 (кроме акта о приемке в эксплуатацию зданий, сооружений и помещений, указан​ных в п. 1.6 настоящего СНиП, справок об устранении недоделок и факти​ческой стоимости строительства).

Акты о приемке зданий, сооружений, смонтированного оборудования и сводные материалы о готовности объекта составляются приемочными комиссиями.

7.4.* Приемка объектов приемочными комиссиями оформляется актом, составленным по форме, приведенной в обязательном приложении 9.

7.5.* Законченные строительством объекты после приемки их приемоч​ными комиссиями не более чем в 5-дневный срок предъявляются заказчиком совместно с генеральным подрядчиком Государственной приемке.

7.6.* Объекты, принятые Государственной приемкой, подлежат включе​нию в государственную отчетность после утверждения акта о приемке их в эксплуатацию исполкомом местного Совета народных депутатов. Акт приемки объекта должен быть утвержден не позднее 7 дней после его подписания Государственной приемкой. Объекты, по которым акты не утверждены в установленный срок, считаются не принятыми и по ним назначается повторная приемка.

7.7.* Датой ввода в эксплуатацию объекта, принимаемого Государст​венной приемкой, считается дата утверждения акта исполкомом местного Совета народных депутатов.

8.* ЗАКРЫТИЕ СВОДНЫХ СМЕТНЫХ РАСЧЕТОВ

8.1.* После ввода в эксплуатацию законченных строительством объектов, на которые имеются утвержденные отдельные проекты со сводными смет​ными расчетами стоимости к ним, указанные сводные сметные расчеты должны быть закрыты не позднее чем через 6 мес.

В этот же срок должны быть произведены все расчеты за смонтирован​ное оборудование и выполненные строительно-монтажные работы, преду​смотренные утвержденным проектом.

8.2.* При раздельных ассигнованиях на строительство объектов производ​ственного и жилищно-гражданского назначения, предусмотренных в смет​ной документации, и вводе в эксплуатацию в полном объеме объектов только одного из указанных видов строительства закрытию подлежит соответствующий раздел сводки затрат.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Обязательное

А К Т
РАБОЧЕЙ КОМИССИИ О ПРИЕМКЕ ОБОРУДОВАНИЯ ПОСЛЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ

г._____________          


„_________"_____________________19______г. 

Рабочая комиссия, назначенная _______________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

(наименование организации-заказчика (застройщика), назначившей рабочую комиссию)

решением от 


„_________ " ______________________ 19______ г. № ____________
в составе: 

председателя — представителя заказчика (застройщика)________________________________
______________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность) 

членов комиссии — представителей:

генерального подрядчика ________________________________________________________

______________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность)

 субподрядных (монтажных) организаций ___________________________________________________

___________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность)
 эксплуатационной организации ____________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя. отчество, должность)

генерального проектировщика _____________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность) 

органов государственного санитарного надзора _____________________________________________

___________________________________________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственного пожарного надзора ______________________________________________

___________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность) 

технической инспекции труда ЦК или совета профсоюзов ____________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность)

профсоюзной организации заказчика или эксплуатационной орга​низации ______________________

___________________________________________________________________________________________

 (фамилия, имя. отчество, должность)

 других заинтересованных органов надзора и организаций ________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛА: 

1. Генеральным подрядчиком _________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________
(наименование организации и ее ведомственная подчиненность) 

предъявлено к приемке следующее оборудование: _______________________________________________
___________________________________________________________________________________________

[ перечень оборудования и его краткая техническая характеристика

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

 (при необходимости перечень указывается в приложении) ]
смонтированное в __________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

(наименование здания, сооружения, цеха)

входящего в состав _________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

(наименование предприятия, его очереди, пускового комплекса)

2.  Монтажные работы выполнены ____________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

 (наименование монтажных организаций, их ведомственная подчиненность)

3. Проектная документация разработана________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

(наименования проектных органи​заций и их ведомственная подчиненность, ___________________________________________________________________________________________

номера чертежей и даты их составления)

4. Дата начала монтажных работ ______________________________________________________________

(месяц и год)
Дата окончания монтажных работ _____________________________________________________________

(месяц и год)

Рабочей комиссией произведены следующие дополнительные испытания оборудования (кроме испытаний, зафиксированных в исполнительной до​кументации, представленной генподрядчиком):______
___________________________________________________________________________________________

(наименование испытаний)

Решение рабочей комиссии:
Работы по монтажу предъявленного оборудования выполнены в соответ​ствии с проектом, стандартами, строительными нормами и правилами, тех​ническими условиями и отвечают требованиям приемки для его комплекс​ного опробования. Предъявленное к приемке оборудование, указанное в поз. 1 настоящего акта, считать принятым с „_______ " _________________ 19___ г. для комплексного опробования.
Председатель рабочей комиссии ___________________________________________________________
(подпись)

Члены рабочей комиссии: __________________________________________________________________

(подписи)

Сдали                                                                                                        Приняли

представители генерального                                                                представители заказчика

подрядчика и субподрядных                                                                  (застройщика) : 
организаций:
_________________________                                                                _________________________

_________________________                                                                _________________________

_________________________                                                                _________________________

               (подписи)                                                                                                   (подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Обязательное

А К Т

РАБОЧЕЙ КОМИССИИ О ПРИЕМКЕ ОБОРУДОВАНИЯ ПОСЛЕ КОМПЛЕКСНОГО ОПРОБОВАНИЯ

г._____________          



„_________"_____________________19______г. 

Рабочая комиссия, назначенная _____________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

{наименование организации-заказчика (застройщика), назначившей рабочую комиссию}

решением от „_________ " ______________________ 19 ______ г. № __________

в составе: 

председателя - представителя заказчика (застройщика) _______________________________________
___________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)
 членов комиссии — представителей:

генерального подрядчика __________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность) 

субподрядных (монтажных) организаций ____________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

эксплуатационной организации _____________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность)

 генерального проектировщика _____________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность/

 органов государственного санитарного надзора _____________________________________________
___________________________________________________________________________________________

 (фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственного пожарного надзора ________________________________________
___________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя. отчество, должность)

технической инспекции труда ЦК или совета профсоюзов ____________________________________
___________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

профсоюзной организации заказчика или эксплуатационной орга​низации ______________________

___________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность)

других заинтересованных органов надзора и организаций ____________________________________
___________________________________________________________________________________________

 (фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛА: 

1. Оборудование: __________________________________________________________________________

[наименование оборудования, технологической пинии, установки, агрегата 

___________________________________________________________________________________________

(при необходимости указывается в приложении к акту)]

смонтированное в _________________________________________________________________________,

(наименование здания, сооружения, цеха)

входящего в состав ________________________________________________________________________,

(наименование предприятия, его очереди, пускового комплекса)

прошло комплексное опробование, включая необходимые пусконаладочные работы,совместно с 

коммуникациями  с „ _____ " _________________19_____г.   по „ _____ "_______________19______г.

в течение __________________________________________________________________________________ 

(дни или часы)
в соответствии с установленным заказчиком порядком  и по _____________________________________

___________________________________________________________________________________________
(наименование документа, по которому проводилось комплексное опробование)

2.  Комплексное опробование, включая необходимые пусконаладочные работы, выполнено ___________

___________________________________________________________________________________________
(наименования организации-заказчика, пусконаладочной организации)

3. Дефекты проектирования, изготовления и монтажа оборудования (при необходимости указываются в приложении . . . к акту), выявленные в процессе комплексного опробования, а также недоделки,

устранены.

4.  В процессе комплексного опробования выполнены дополнительные работы, указанные в 

приложении . . . к акту.

Решение рабочей комиссии:
Оборудование, прошедшее комплексное опробование, считать готовым к эксплуатации и выпуску продукции (оказанию услуг) , предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период и принятым с „ ____ " ____________ 19 ____ г. для предъявления Государственной приемочной комиссии к приемке в эксплуатацию.

Председатель рабочей комиссии    __________________________________________________________
(подпись)

Члены рабочей комиссии: __________________________________________________________________
(подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
 Обязательное
А К Т

РАБОЧЕЙ КОМИССИИ О ГОТОВНОСТИ

ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ

г._____________          



 „_________"_____________________19______г.

Рабочая комиссия, назначенная _____________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
{наименование организации-заказчика (застройщика), назначившей рабочую комиссию]

решением от „_________ " ______________________ 19______ г. № __________

в составе: 

председателя — представителя заказчика (застройщика) _____________________________________
___________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность)

членов комиссии — представителей:
 генерального подрядчика ____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность)

субподрядных (монтажных) организаций ________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность) 

эксплуатационной организации ________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность)

 генерального проектировщика ________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственного санитарного надзора _________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность) 

органов государственного пожарного надзора ___________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество, должность)

Государственной инспекции по охране атмосферного воздуха при Государственном комитете СССР по гидрометеорологии и контролю природной среды (по объектам производственного назначения) ________

___________________________________________________________________________________________

 (фамилия, имя. отчество, должность)

технической инспекции труда ЦК или совета профсоюзов _________________________________________
___________________________________________________________________________________________

(фамилия имя отчество должность)

 профсоюзной организации заказчика или эксплуатационной организации____________________________ 
__________________________________________________________________________________________ ,

(фамилия, имя, отчество, должность)

других заинтересованных органов надзора и организаций _________________________________________
___________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

руководствуясь правилами, изложенными в СНиП 3.01.04-87,

УСТАНОВИЛА:

 1. Генеральным подрядчиком_________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

 предъявлено к приемке в эксплуатацию законченное строительством _____________________________

___________________________________________________________________________________________
(наименование здания, сооружения)

входящего в состав _________________________________________________________________________
(наименование объекта)

2. Строительство осуществлялось генеральным подрядчиком, выпол​нившим _______________________

___________________________________________________________________________________________
 (виды работ)

и его субподрядными организациями ___________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

 (наименования организаций и их ведомственная подчиненность)

выполнившими _____________________________________________________________________________
(виды работ)

3.  Проектно-сметная документация на строительство разработана про​ектными организациями _______

___________________________________________________________________________________________

(наименования организаций и их ведомственная подчиненность)

4. Строительство осуществлялось по проекту___________________________________________________

(номер проекта, номер серии (по типовым проектам))

5. Проектно-сметная документация утверждена _________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
(наименование органа, утвердившего документацию на объект в целом) 

„______"____________________19____г.                 №________________
6. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ _______________________________ ;   окончание работ ______________________________ 
     (месяц и год)                                                                                (месяц и год)

7. Рабочей комиссии представлена следующая документация: _____________________________________

___________________________________________________________________________________________

(перечень документов в соответствии с п. 3.5 СНиП 3.01.04-87 или номер приложения к акту)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоя​щему акту.

8. Здание, сооружение имеет следующие показатели:_____________________________________________

___________________________________________________________________________________________

(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость и т. п.)

9.  Технологические и архитектурно-строительные решения по зданию, сооружению характеризуются 

следующими данными:_______________________________________________________________________

(краткие технические характеристики по планировке, этажности, основным

___________________________________________________________________________________________

материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

10. Оборудование установлено согласно актам о его приемке после ин​дивидуального испытания и комплексного опробования рабочими комис​сиями (перечень актов приведен в приложении . . . к настоящему акту) в количестве:

по проекту ____________________________ единиц;  фактически ____________________________ единиц.

11. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмичес​кие мероприятия, предусмотренные проектом ___________________________________________________________________________________________
(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении . . . к акту. 

12. Выявленные дефекты и недоделки должны быть устранены в сроки, указанные в приложении . . . к акту.

13.  Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной докумен​тации: 

всего _________________ тыс. руб., в том числе строительно-монтажных работ __________________ 

____________тыс. руб., оборудования, инструмента и инвен​таря ____________________ тыс. руб.

Решение рабочей комиссии

___________________________________________________________________________________________

(наименование здания, сооружения)

СЧИТАТЬ ПРИНЯТЫМ от генерального подрядчика и готовым для предъ​явления Государственной приемочной комиссии.

Председатель рабочей комиссии ___________________________________________________________
(подпись)

Члены рабочей комиссии: __________________________________________________________________

                                                                                                                              (подписи)

Сдали                                                                                                        Приняли

представители генерального                                                                представители заказчика

подрядчика и субподрядных                                                                  (застройщика) : 
организаций:
_________________________                                                                _________________________

_________________________                                                                _________________________

_________________________                                                                _________________________

               (подписи)                                                                                                   (подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
Обязательное 

УТВЕРЖДАЮ_______________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество и должность лица, утверж​дающего акт)

„____"________19__г.
А К Т

РАБОЧЕЙ КОМИССИИ О ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ЗДАНИЯ. СООРУЖЕНИЯ, ПОМЕЩЕНИЯ

г._____________         



     „_________"_____________________19______г. 

Рабочая приемочная комиссия, назначенная ____________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

{наименование организации-заказчика (застройщика), назначившей рабочую комиссию}

решением от „_________ " ____________________________ 19 ______ г. 
в составе: 

председателя — представителя заказчика (застройщика) _____________________________________

___________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

членов комиссии — представителей: 

генерального подрядчика _____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность) 

субподрядных организаций ___________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

 (фамилия, имя, отчество, должность)

эксплуатационной организации ________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

 (фамилия, имя, отчество, должность)
генерального проектировщика ________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя. отчество, должность)

органов государственного санитарного надзора _________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

 органов государственного пожарного надзора __________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

 (фамилия, имя. отчество, должность)

Государственной инспекции по охране атмосферного воздуха при Государственном комитете СССР по гидрометеорологии и контролю природной среды (по объектам производственного назна​чения) 
______________________________________________________ ____________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

технической инспекции труда ЦК или совета профсоюзов _________________________________________
___________________________________________________________________________________________

 (фамилия, имя, отчество, должность)

профсоюзной организации заказчика или эксплуатационной орга​низации ____________________________

___________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность) 

других заинтересованных органов надзора и организаций _________________________________________

___________________________________________________________________________________________

 (фамилия, имя, отчество, должность)

руководствуясь правилами, изложенными в СНиП 3.01.04-87.

УСТАНОВИЛА: 

1. Генеральным подрядчиком__________________________________________________________________
(наименование организации и ее

___________________________________________________________________________________________

ведомственная подчиненность)

 предъявлено к приемке в эксплуатацию законченное строительством______________________________

___________________________________________________________________________________________
(наименование здания, сооружения и помещения)

входящего в состав _________________________________________________________________________
(наименование объекта)

2.  Строительство произведено на основании решения (постановления, распоряжения, приказа) 

от „_____"__________________19____г.   №_____________         
___________________________________________________________________________________________
(наименование органа, вынесшего решение)

3.  Строительство осуществлялось генеральным подрядчиком, выпол​нившим ______________________

__________________________________________________________________________________________,
(виды работ)

и субподрядными организациями ______________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________, 
(наименования организаций и их ведомственная подчиненность)

ВЫПОЛНИВШИМИ   _________________________________________________________________________
(виды работ)

4.  Проектно-сметная документация на строительство разработана про​ектными организациями 
___________________________________________________________________________________________
(наименования проектных организаций и их ведомственная подчиненность)

5. Строительство осуществлялось по проекту __________________________________________________

[номер проекта, номер серии (по типовым проектам)]

6.  Проектно-сметная документация утверждена ________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

(наименование органа, утвердившего проектно-сметную документацию на объект в целом)

„______"___________________19____г.                

 № ________________

7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ __________________________________    ;   окончание работ __________________________
            (месяц и год)                                                                             (месяц ц год)

при продолжительности строительства, мес:

по норме или по ПОС________________________________ , 
фактически ______________________________ .

8. Рабочей комиссии представлена следующая документация: _____________________________________

___________________________________________________________________________________________

(перечень документов в соответствии с п. 3.5 СНиП 3.01.04-87 или номер приложения к акту)

9.  Предъявленное к приемке в эксплуатацию здание, сооружение, поме​щение имеет следующие 

основные показатели: _______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость и т. п.)

10.  Технологические и архитектурно-строительные решения по зданию, сооружению, помещению 

характеризуются следующими данными: _______________________________________________________

(краткие технические характеристики по планировке
___________________________________________________________________________________________

этажности, основным материалам и конструкциям инженерному и технологическому оборудованию,)

11. Оборудование установлено согласно актам о его приемке после ин​дивидуального испытания и комплексного опробования рабочими комиссиями (перечень актов приведен в приложении . . . к настоящему акту) а количестве: по проекту _______________единиц; фактически ______________ единиц.
12.  Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмичес​кие мероприятия, предусмотренные проектом 
___________________________________________________________________________________________
{сведения о выполнении!

Характеристика мероприятий приведена в приложении . . . к акту.

13. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснаб​жения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию здания, сооружения, поме​щения и приняты городскими эксплуатационными организациями. Пере​чень справок городских эксплуатационных организаций приведен в прило​жении . . . к акту.

14. Недоделки и дефекты устранены.

15.  Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной докумен​тации: всего __________________ 

___________ тыс. руб., в том числе: строительно-монтажных работ __________________​​____ тыс. руб., 

оборудования, инструмента и ин​вентаря _________________________ тыс. руб.

16.  Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуата​цию __________________ тыс. руб., 

в том числе: стоимость строительно-мон​тажных работ ___________________ тыс. руб., стоимость 

оборудования, инструмента и инвентаря __________________тыс. руб.

17.  Экономический эффект от внедренных мероприятий подрядчика, удешевляющих строительство на 

сдаваемом в эксплуатацию здании, соору​жении, помещении ___________________тыс. руб.
Решение рабочей комиссии

Предъявленное к приемке ____________________________________________________________________

 (наименование здания, сооружения, помещения)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель рабочей комиссии ___________________________________________________________
(подпись)

Члены рабочей комиссии:      _______________________________________________________________
(подписи)
ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
Обязательное

УТВЕРЖДЕН ________________________________________________________________________________

                      [ дата и номер решения (приказа, постановления и др.), фамилия, имя, отчество и должность 

___________________________________________________________________________________________

лица, подписав​шего решение (приказ, постановление и др.) ]

А К Т

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ О ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТА

от„_____"____________________19____г. 
__________________________________________________________________________________________
(местонахождение объекта)

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др.) 

от „_____"_____________________19____г.  № __________________________________________________
                                            (наименование органа, назначившего комиссию) 

в составе:

председателя _____________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество)
___________________________________________________________________________________________
                (должность)

членов комиссии—представителей:

 заказчика (застройщика)_____________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)                   

___________________________________________________________________________________________

 (должность)

 эксплуатационной организации________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)                    

___________________________________________________________________________________________ 

(должность) 

генерального подрядчика _____________________________________________________________________

 (фамилия, имя, отчество)                    

___________________________________________________________________________________________ 

(должность)

генерального проектировщика ________________________________________________________________

(фамилия, имя. отчество)                 

___________________________________________________________________________________________

 (должность)

органов государственного санитарного надзора__________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)                 

___________________________________________________________________________________________ 

(должность) 

органов государственного пожарного надзора___________________________________________________

 (фамилия, имя, отчество)                    

___________________________________________________________________________________________

 (должность)

Государственной инспекции по охране атмосферного воздуха при Государственном комитете СССР по гидрометеорологии и контролю природной среды (по объектам производственного назначения) ________

___________________________________________________________________________________________

 (фамилия, имя. отчество)                    (должность)

исполкома районного (городского) Совета народных депутатов (по объектам производственного назначения) или органов госархстройконтроля, районного архитектора (по объектам жилищ​но-

гражданского назначения) ____________________________________________________________________

(фамилия, имя. отчество)                 

___________________________________________________________________________________________

(должность)

технической инспекции труда соответствующего ЦК или совета проф​союзов (по объектам 

производственного назначения) _______________________________________________________________

(фамилия, имя. отчество)                    

___________________________________________________________________________________________

 (должность)

профсоюзной организации заказчика (застройщика) или эксплуата​ционной организации (по объектам производственного назначения), или профсоюзной организации заказчика (застройщика) , или соответ​-

ствующего совета профсоюзов (по объектам жилищно-гражданского назначения) ____________________

___________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)                    (должность)

финансирующего банка (по объектам производственного назначения) ______________________________

___________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)                   (должность)

органов по регулированию использования и охране вод системы Минводхоза СССР (по объектам 

производственного назначения) _______________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)                 

___________________________________________________________________________________________

 (должность)

других заинтересованных органов и организаций (согласно пп. 4.13, 4.14 СНиП 3.01.04-87) _____________
___________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество) 


(должность)

руководствуясь правилами, изложенными в СНиП 3.01.04-87,

УСТАНОВИЛА: 

1. Заказчиком (подрядчиком совместно с заказчиком) ____________________________________________
___________________________________________________________________________________________

(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

 предъявлен к приемке в эксплуатацию ________________________________________________________

[ наименование объекта и вид строительства

___________________________________________________________________________________________

 (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)] 

по адресу: _________________________________________________________________________________

[ область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)]

2. Строительство осуществлено на основании решения (приказа, поста​новления и др.)

от„ _______"_________________________19____г.          № _____________

___________________________________________________________________________________________

(наименование органа, вынесшего решение)

и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ (для объектов жилищно-гражданского назначения)

от„_______"_________________________19____г.     №_________________

___________________________________________________________________________________________

(наименование органа, выдавшего разрешение)

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком _______________________________________
___________________________________________________________________________________________

 (наименование организации и его ведомственная подчиненность)

ВЫПОЛНИВШИМ ___________________________________________________________________________,

(виды работ)

и субподрядными организациями ______________________________________________________________
[ наименования организаций и их ведомственная подчиненность: виды работ, выпол​ненные каждой 

___________________________________________________________________________________________

организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указы​вается в приложении . . . к акту) ]

4.  Проектно-сметная документация на строительство разработана гене​ральным проектировщиком 
___________________________________________________________________________________________
(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

выполнившим ______________________________________________________________________________
(наименование частей или разделов документации)

при продолжительности строительства, мес : по норме или по ПОС _____________________ ; 

фактически ________________ .

9.  Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация: _________________

___________________________________________________________________________________________
(перечень документов в соответствии с п. 4.17 СНиП 3.01.04-87)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоя​щему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т. п.; [ заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг :
Мощность,

По проекту
фактически

производи​тельность и т.д.
измере​ния
общая (с учетом ранее при​нятых)
в том числе пускового комплекса или очереди
общая (с учетом ранее при​нятых)
в том числе пускового комплекса или очереди






















Выпуск продукции (оказание услуг) , предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам 

освоения проектных мощностей в начальный период ____________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

и субподрядными организациями ______________________________________________________________
                                                [ наименования организаций, их ведомственная подчиненность и 

___________________________________________________________________________________________

выполненные части и разделы документации (при числе организаций свыше трех перечень их 

___________________________________________________________________________________________

указывается в приложении . . . к акту) ]

5. Исходные данные для проектирования выданы _______________________________________________
  [ наименования научно-исследовательских и

___________________________________________________________________________________________

   изыскательских  организаций, их ведомст​венная подчиненность, тематика исходных данных  (при числе 

___________________________________________________________________________________________

организаций свыше трех перечень их указывается в приложении . . . к акту) ]

6.  Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуаль​ному, повторно применяемому) 
___________________________________________________________________________________________
[ номер проекта, номер серии (по типовым проектам); для индивидуального проекта по объектам 

___________________________________________________________________________________________

жилищно-гражданского назначения указывается наименование органа. разрешившего применение такого 

___________________________________________________________________________________________

проекта]

7. Проектно-сметная документация утверждена _________________________________________________
    [ наименование органа, утвердившего (переутвердившего)

___________________________________________________________________________________________

 документацию на объект (очередь, пусковой комплекс) ]

„______"_______  __________________19____г.          №_______________

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ______________________________ ;    окончание работ _______________________________ 
        (месяц и год)                                                                                (месяц и год)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели
Единица измерения
По проекту
фактически

Общая площадь

 Число этажей 

Общий строительный объем В том числе подземной части

 Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроен​ных помещений





По проекту
фактически



Показатели
Число квартир 
Площадь

 квартир, м2
Число квартир
Площадь 

квартир,м2



общая
жилая

общая
жилая

Всего квартир 

В том числе:

однокомнатных

двухкомнатных

трехкомнатных

четырехкомнат-ных и более







11.  Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими 

данными: __________________________________________________________________________________
(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по плани​ровке,

___________________________________________________________________________________________

 этажности, основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудования в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении . . . к настоящему акту) .

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом _________

___________________________________________________________________________________________
(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении . . . к акту. 

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения ^ связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городски эксплуатационных организаций приведен в приложении . . . к акту.

15. Недоделки и дефекты, выявленные рабочими комиссиями, устра​нены.

16.  Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных пло​щадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ
Единица
измерения
Объем работ
Срок выполнения






17. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной , документации:
всего ___________________________________________________________________________ тыс. руб., 

в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ____________________________________________ тыс. руб., 

стоимость оборудования, инструментов и  инвентаря __ ______________________________ тыс. руб.,

18. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию_________________ тыс. руб.,  

в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ ___________________________________________ тыс. руб., 

стоимость оборудовании, инструмента и инвентаря __________________________________ тыс. руб.,

Извлечение из постановления Совета Ми​нистров СССР от 23 января 1981 г. Н° 105 „О приемке в эксплуатацию за​конченных строительством объектов"

„ . . . в случав нарушения правил приемки в эксплуатацию за​конченных строительством объектов привлекать председателей и членов комиссий, а также лиц, вынуждающих к приемке в эксплуатацию объектов с нарушением правил, установленных настоящим постановлением, к адми​нистративной, дисциплинарной и иной ответственности в соответствии с действующим законодательством"

19. Экономический эффект от внедрения мероприятий подрядчика, уде​шевляющих строительство на сдаваемом в эксплуатацию объекте, ______________________ тыс. руб.

20. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений:

технологических ____________________________________________________________________________
(по жилым домам не заполняется)

архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по при​менению материалов и 

конструкций) _______________________________________________________________________________

Решение Государственной приемочной комиссии

Предъявленный к приемке ____________________________________________________________________
(наименование объекта)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель Государственной приемочной комиссии _______________________________________
(подпись)

Члены Государственной приемочной комиссии:______________________________________________
(подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
Обязательное

РАБОТЫ, СРОК ИСПОЛНЕНИЯ КОТОРЫХ ДОПУСКАЕТСЯ К ПЕРЕНОСУ

2. Предельные сроки выполнения работ указаны для ближайшего благоприятного периода, следующего за моментом ввода объекта в эксплуатацию.

3. Конкретные сроки выполнения перенесенных работ устанавливаются государст​венными приемочными комиссиями.

4. Под термином ..верхнее покрытие" понимается завершающий слой конструкции дорожной одежды (верхний слой асфальтобетонного покрытия при многослойном покрытии, слой асфальтобетона при однослойном покрытии или бетонное покрытие), устраиваемый на прочном основании (щебеночном, гравийном, тощем бетоне и подоб​ных им).

5. Указанный порядок переносов сроков выполнения отдельных видов работ рас​пространяется также на объекты торговли, общественного питания и бытового обслу​живания населения, отнесенные к объектам производственного назначения в соответ​ствии с „Инструкцией о порядке составления периодической и годовой статистической отчетности по капитальному строительству". Часть 1, ЦСУ СССР, 1986.
Республика (зона, район)
Виды работ
Предельный срок выполнения работ

1. РСФСР (северная зона, см. Обязательное приложение 7)
Устройство верхнего покры-тия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяй-ственных, игровых и спор-тивных площадок; отделка элементов фасадов зданий
1 сентября

2. РСФСР (кроме северной зоны) 

Казахская ССР

Украинская ССР

Белорусская ССР

Молдавская ССР

Латвийская ССР

Литовская ССР 

Эстонская ССР

Высокогорные районы

республик Закавказья и

Средней Азии
Устройство верхнего по- крытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хо- зяйственных, игровых и спортивных площадок; отделка элементов фасадов зданий
1 июля

Примечания: Озеленение застраиваемых территорий выполняется в ближайший благоприятный агротехнический период, следующий за моментом ввода объекта в эксплуатацию.

ПРИЛОЖЕНИЕ 7 
Обязательное

СЕВЕРНАЯ ЗОНА РСФСР

К северной зоне РСФСР относятся территории:

1. Европейской север: Мурманская область. Карельская АССР, Архан​гельская область. Коми АССР.

2. Север Западной Сибири: север Тюменской области (Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные .округа) , север Томской области (райо​ны Александровский, Бакчарский, Верхнекетский, Каргасокский, Колпа-шевский, Кривошеинский, Парабельский, Молчановский, Чаинский) .

3. Север Восточной Сибири: север Красноярского края [Таймырский (Долгано-Ненецкий) и Эвенкийский автономные округа, районы Туру-ханский, Енисейский, Богучанский. Кежемский, Мотыгинский], север Иркутской области (районы Катангский, Бодайбинский, Казачинско-Ле-нинский, Киренский, Мамско-Чуйский, Нижнеилимский, Усть-Илимский, Усть-Кутский, Братский).

Север Бурятской АССР (районы Баунтовский, Северо-Байкальский). Север Читинской области (районы Каларский, Тунгиро-Олекминский, Тунгокоченский).

4. Дальневосточный север: Якутская АССР, Магаданская область, север Амурской области (районы Зейский, Селемджинский), север Хабаров​ского крап (районы Аяно-Майский, Охотский, Николаевский, им. Поли​ны Осипенко, Угуро-Чумиканский, Ульчский) , Камчатская область, север Сахалинской области (районы Охинский, Ногликский) .

Кроме этого, в состав северной зоны РСФСР включаются территории островов Северного Ледовитого океана и его морей, а также Берингова и Баренцева морей.

ПРИЛОЖЕНИЕ 8 
Обязательное

ОБ ОТНЕСЕНИИ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ К КАТЕГОРИИ СЛОЖНОГО ПРИ РЕШЕНИИ ВОПРОСА О ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЗАКОНЧЕННЫХ СТРОИТЕЛЬСТВОМ ПРЕДПРИЯТИЙ

Государственный комитет СССР по науке и технике, Госстрой СССР, Гос​план СССР и Стройбанк СССР устанавливают следующие критерии оценки сложного отечественного оборудования при решении вопроса о приемке в эксплуатацию законченных строительством предприятий с применением принципиально новых, впервые осваиваемых технологических процессов производства продукции, сооружаемых в порядке, предусмотренном поста​новлением Совета Министров СССР от 16 июля 1985 г. № 666.

Отечественное оборудование относится к категории сложного, если его установка приводит к дополнительным затратам времени для доведения мощности предприятия до уровня, соответствующего нормам продолжи​тельности освоения проектной мощности в начальный период, и оно отве​чает следующим требованиям: включено в именные перечни оборудования, утверждаемые Советом Министров СССР и Госпланом СССР. основано на впервые применяемых конструктивных решениях и предназначено для выпуска новой, впервые осваиваемой в народном хозяйстве продукции с высокими технико-экономическими показателями.

Законченные строительством предприятия, сооруженные на базе слож​ного отечественного оборудования, принимаются в эксплуатацию в поряд​ке, установленном постановлением Совета Министров СССР от 23 января 1981 г. № 105, в случае, если предприятие с аналогичным оборудованием уже принималось в эксплуатацию в соответствии с постановлением Сове​та Министров СССР от 16 июля 1985 г. № 666.

Заместитель       
Заместитель       
Заместитель      
Заместитель 

Председателя      
Председателя     
Председателя 
Председателя

Государствен-      
Госстроя СССР 
Госплана СССР 
Правления 

ного комитета                                        

 
Стройбанка СССР СССР 

по науке и технике

М. Г. Круглое        Л. А. Бибин       
В. М. Серов      
В. Н. Куликов

ПРИЛОЖЕНИЕ 9* 
Обязательное

 УТВЕРЖДАЮ

 ____________________________

                       (дата, должность, фамилия, имя,

 отчество руководителя местного 

Совета народных депутатов )

АКТ 

О ПРИЕМКЕ ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТА

г. ___________        



 „ __________ " __________________ 198 _____ г. 

Приемочная комиссия, назначенная ___________________________________________________________
  (наименование организации, назначившей приемочную комиссию)

решением (приказом) от „ _____ " _________________ 198 __ г. № _____ 
в составе: 

председателя — представителя заказчика (застройщика) _____________________________________
___________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя. отчество, должность)

членов комиссии — представителей: 

генерального подрядчика _____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность) 

субподрядных организаций ___________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность)

 эксплуатационной организации _______________________________________________________________
(фамилия, имя. отчество, должность)

 архитектора - автор проекта (генерального проектировщика) _______________________________________
органов государственного санитарного надзора ________________________________________________
 органов государственного пожарного надзора __________________________________________________
технической инспекции труда ЦК или совета профсоюзов _________________________________________
профсоюзной организации заказчика или эксплуатационной органи​зации ____________________________ 

предприятий Министерства связи СССР или союзной республики __________________________________

_______________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

представителей привлеченных организаций ____________________________________________________
руководствуясь правилами, изложенными в СНиП 3.01.04-87.

УСТАНОВИЛА: 

1. Генеральным подрядчиком _________________________________________________________________
(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

 предъявлено к приемке в эксплуатацию законченное строительством _____________________________

(наименование объекта) 

2.  Строительство произведено на основании решения (постановления) 

от „ ____ " ____________ 198__г. № ____ 
___________________________________________________
(указать наименование органа, вынесшего решение)

в соответствии с разрешением органа Госархстройконтроля на производ​ство строительно-монтажных 

работ от „____"___________198__г. в сроки:

начало работ _________________________________ ; окончание работ ______________________________
           (месяц, год)                                                                            (месяц, год) 

при продолжительности строительства, мес:

по норме ______________ ; фактически ___________________.
 3. Строительство осуществлялось генеральным подрядчиком ____________________________________
_________________________________________________________________________________________________

 (наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

выполнившим ____________________________________________________________________________

(виды работ)

и субподрядными организациями ______________________________________________________________
(наименование организаций)

по типовому (индивидуальному) проекту, серии _________________________________________________ 
(номер серии)

4.  Проектно-сметная документация на строительство разработана проект​ной организацией _____________ 
___________________________________________________________________________________________
(наименование организации)
и утверждена ______________________________________________________________________________

(наименование организации, утвердившей проект)

5. Приемочной комиссии представлена документация, предусмотренная п. 7.3 СНиП 3.01.04-87.
6.  Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие показатели:

Показатели
Единица измерения
По проекту
Фактически

 Общая площадь
м2



 Число этажей
этаж



 Число секций
секции



 Всего квартир
шт.



 в том числе: 




однокомнатных
„



 двухкомнатных
,,



 трехкомнатных
‘’



 четырехкомнатных
,,



 пятикомнатных
,,



 Число мест или посещений (для школ, больниц,
место



 детских садов)




 Общий строительный объем
м2



 В том числе подземной части
«



 Площадь встроенных помещений
м2



7. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:

всего ________ тыс. руб., в том числе строительно-монтажных работ __________ тыс. руб.

8. На объекте выполнены работы по установке оборудования, предусмотренного проектом, произведено его испытание и комплексное опробование, что обеспечивает пожарную безопасность и взрывобезопасность объекта.

9.  Наружные коммуникации, инженерные сооружения обеспечивают нормальную эксплуатацию, смонтированы, испытаны и приняты городски​ми эксплуатационными организациями по актам (справкам) о приемке: 

водоснабжения           
от „_____"__________________198__г. №"________;
 канализации                
от „_____"__________________198__г. №________; 
газоснабжения            
от,,_____"__________________198__г. №________; 
теплоснабжения         
от „_____"__________________198__г. №________; 
электроснабжения      
от „_____"__________________198__г. №________; 
теплового пункта        
от „_____"__________________198__г. №________; 
дренажей                      
от „_____"__________________198__г. №________; 
наружного освещения 
от „_____"__________________198___г. №________; 
телефонизации             
от „_____"__________________198__г. №________; 
радиофикации               
от „_____"__________________198__г. №________; 
телевидения                 
от „_____"__________________198__г. №________;
 ОДС                              
от „_____"__________________198__г. №________; 
водостоков                    
от „_____"__________________198__г. №________;

коллекторов                   
от „_____"__________________198__г. №________;

10.  Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных пло​щадок; отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены  

___________________________________________________________________________________________ (если перенос осуществляется в соответствии с п. 1.8 СНиП 3.01.04-87) ;
Виды работ
Объем работ
Срок выполнения





РЕШЕНИЕ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ

___________________________________________________________________________________________

(наименование объекта)

СЧИТАТЬ сооруженным в соответствии с утвержденным проектом, ПРИ​НЯТЫМ от генерального подрядчика и 

ГОТОВЫМ для предъявления Госу​дарственной приемке Приложение к акту:

1. __________________________________________ 
2. __________________________________________
Председатель приемочной комиссии _______________________________________________________
(подпись)

Члены приемочной комиссии: ______________________________________________________________        

(подписи)

Руководитель Государственной приемки ____________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

(наименование организации, фамилиЯ, имя, отчество)

 СЧИТАТЬ ПРИНЯТЫМ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.









___________________________










(подпись)

 М.П.

Внимание!!! Настоящий нормативный документ не является официальным изданием!

Справочно-информационная система по строительству НОУ-ХАУС http://www.know-house.ru/

